
型枠脱型後、埋戻しを行い、断熱材敷き、スラブ配筋工事を行いました。

②埋戻し状況

基礎梁の型枠脱型後、基礎寸法の出来形を 基礎工事の際に掘削した土を、場内に仮置き
確認します。 し、埋め戻し土として利用しています。

④オイルタンク消防検査状況

断熱材等を敷き、鉄筋を配筋します。 新庁舎屋上に設置する、発電設備用地下燃料
タンクの配筋検査を行いました。
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③床スラブ工事状況

①基礎寸法確認

■３月の工事進捗報告■
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