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頭付きスタッド！

各階床スラブコンクリート打設

かしぴょん

新庁舎建設工事 令和2年度スケジュール

頭付きスタッドとは床スラブコンクリート打設時に、鉄骨の梁部分とスラ

ブのコンクリートが一体化するようにボルト状の鋼棒のことです。

一定の間隔を空け溶接にて鉄骨材に接合を行います。

溶接後の検査として打撃曲げ試験を行います。15度まで曲がるまで打

撃を加え、溶接部に割れの欠陥が生じなければ合格となります。

ちなみに、曲げられたスタッドに欠陥のない場合はこのままコンクリー

トの打設を行っても品質に問題はありません。

梅雨も明け暑い日が続く夏本番となりました！8月のメインと

なる作業は、7月に組みあがった鉄骨の各階床にコンクリート

を順番に打設していく作業となりました！

◎各階に打設した日付とコンクリート量としては次のとおりで
す！

7月29日に2階下段床スラブ約320㎥

8月5日に3階下段床スラブと、2階上段床スラブ合わせて約
270㎥
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11日に4階下段床スラブと、3階上段床スラブ合わせて約

200㎥

18日に4階上段床スラブ約195㎥

20日に5階床スラブ約260㎥

22日に1階部分の腰壁部分約50㎥

27日に2階スラブ立上り部分の7㎥の打設を行っており、8
月末までのスラブコンクリートの打設総量は約1,300㎥の打

設を行いました！

床スラブの打設に上段と下段で2度コンクリートを打設して

いるのは設備配管や配線を通すためにコンクリート床に段差
を設ける必要があるので、上段と下段に分けて打設を行ってお

ります。

コンクリート打設前には監理者による配筋検査が行われ鉄筋

が図面通りに配筋されているか、抜け落ちや鉄筋径の間違いが

無いかなどの入念な確認作業が行われます。

屋上床スラブコンクリートの打設は9月に行われますが、鉄骨

建方～8月中までにこれだけの打設工事が完了いたしました！

2階 外部倉庫床配筋 2階 フロア床配筋 監理者配筋検査 コンクリート打設 コンクリート打設後（ならし）

頭付きスタッド溶接後フロア

コンクリート打設後（段差部分）

打設前 電気設備配管 打設後 電気設備配管

電気設備配管！

建物には多くの電気設備機器が設置されており、そ

れらに電気を送るための配管が、建物内に張り巡らさ

れています。

その中でもスラブ配管は、コンクリート床に埋め込む

配管工事です。 コンセントや、照明などの配線を通す

ために施工します！

床から配管を立ち上げることで、間仕切り壁への配

線が隠された状態で施工することができ、壁の仕上が

りがスッキリして見栄え良く完成することができます。

ロングスパンエレベーター設置！

新庁舎の西側に建設工事用のロングスパンエレ

ベーターが設置されました！

各階のコンクリートスラブが完成し、降り口を整

備すれば各階にて搬入することが出来るようにな

り、9月から本格的に使用していきます！
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