

## 新電力の導入について

## ○ 導入スケジュール（案）

時 期	取 組 項 目
平成28年1月 ～3月	<p><u>◎第1回 協議</u> 関西電力と高圧電力契約を結んでいる27施設を対象として、新電力導入の検討開始。（※ <u>資料2</u>参照）</p> <p><u>◎各種調査</u> 導入済み自治体への実地調査、コストメリット及びデメリット調査、スマートメーター（新電力用無線式通信設備）設置に必要な工期の確認など</p> <p><u>◎第2回 協議</u> 導入対象施設の検討、入札方法の検討</p>
平成28年4月	<p><u>◎第3回 協議</u> 導入施設の検討</p> <p><u>◎導入施設所管課への説明会実施（4月下旬予定）</u></p>
5月	<p><u>◎仕様書等の作成</u> ※施設所管課で行う事務：直近1年間の電力使用量等の実績データ作成</p>
7月	<p><u>◎入札実施</u></p>
8月～9月	<p><u>◎新電力会社との契約</u></p> <p><u>◎スマートメーター設置工事</u> ※施設所管課で行う事務：メーター設置工事の日程調整及び立ち会い</p>
10月1日	<p><u>◎供給開始</u></p>

※毎年度入札を実施します。そのため5月の「仕様書等の作成」に係る事務だけは、施設所管課で毎年行う必要があります。

## 新電力の導入について

## 【導入検討施設】

・平成28年3月31日現在、関西電力と高压電力(契約種別:高压電力AS)による供給契約を結んでいる施設 (※指定管理者制度導入済み施設は除く)

## ◎導入検討施設一覧

No	施設名	所管課
1	市役所 本館	総務部 総務課
2	市役所 別館	
3	国分合同会館	市民部 市民課
4	火葬場	市民部 環境保全課
5	産業会館	にぎわい都市創造部 産業振興課
6	健康福祉センター	健康福祉部 健康福祉課
7	自立支援センター	健康福祉部 障害福祉課
8	教育センター	教育部 教育総務課
9	柏原小学校	
10	柏原東小学校	
11	堅下小学校	
12	堅上小学校	
13	国分小学校	
14	玉手小学校	
15	堅下北小学校	
16	堅下南小学校	
17	旭ヶ丘小学校	
18	国分東小学校	
19	柏原中学校	
20	堅上中学校	
21	国分中学校	
22	堅下北中学校	
23	堅下南中学校	
24	玉手中学校	
25	文化センター	教育部 公民館
26	国分図書館	教育部 図書館
27	歴史資料館	教育部 文化財課