
　施設の設置等について必要な事項を定める「柏原市立教育・保育施設条例」が成立し、
柏原市立認定こども園4園の施設名称が決まりました。名称は以下のとおりです。

・柏原市立かしわらこども園
現柏原保育所園舎横に新設（大正1丁目）、柏原西幼稚園と柏原保育所の統合

・柏原市立たまてこども園
現円明保育所園舎にて開設（玉手町）、玉手幼稚園と円明保育所の統合

・柏原市立こくぶこども園
現国分保育所園舎にて開設（国分本町6丁目）、国分幼稚園と国分保育所の統合

・柏原市立かたしもこども園
現堅下保育所園舎にて開設（平野1丁目）、堅下幼稚園と堅下保育所の統合

このニュースでは（仮称）かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

（仮称）かしわら認定こども園ニュース　第17号

1月の工事の様子です。外構工事が進められています。 月間工程表は以下のとおりです。
作業の進捗や天候によって変更の可能性があります。
作業時間：8:00～18:00

2月上旬 2月中旬 2月下旬

←（仮称）かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/

　工事関係車輌の通行がありますので、道路を横断する際は横断歩道を渡ってください。
また年明け以降、外構工事に伴い通行止めや仮囲いを変更しますので、工事範囲付近の通
行にはご注意ください。
　公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車で来られて路
上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コ
インパーキングをご利用ください。
　ご理解とご協力をお願いいたします。

手足洗場：塗装
　　　　　器具付け・試運転
新園舎廻り：日よけ設置
　　　　　　防滑シート張り
東通用門：塗装、フェンス扉設置
歩道側外構：基礎工事
　　　　　　ブロック積
菜園：ブロック積、土搬入
南門：塗装、フェンス扉設置
南側工事：目隠しフェンス設置

園庭内：じゃぶじゃぶ池基礎工事
外構資材、残土搬出入

手足洗場：タイル下地・塗装下地
　　　　　タイル張り
新園舎廻り：土間補修
東通用門：塗装下地
南門：縁石・側溝敷設、塗装下地
　　　入口部舗装
南側工事：縁石・側溝敷設
　　　　　花壇土搬入
南側道路拡幅工事：側溝敷設
　　　　　　　　　舗装
⇒2/8～2/10　南側道路
　昼間完全通行止め（予定）

新園舎通路：土間タイル張り
新園舎廻り：ゴムチップ舗装
歩道側外構：土搬入
　　　　　　フェンス設置
園庭内：園庭遊具設置
電気設備工事：時計・外灯・
　　　　スピーカー・カメラ・
　　　　庭園灯・コンセント設置
機械設備工事：散水栓・
　　　　　　コンクリート柱設置

こども政策課

2021.1.27

1月の進捗状況

お問い合わせ
柏原市役所 健康福祉部 こども政策課
TEL：072-943-4811
FAX：072-973-3782
Email：kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp

2月の月間工程表

柏原保育所周辺道路について
施設名称が決まりました
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(仮称)かしわら認定こども園新築工事 スケジュール


